

OPPDATERING AV KRYPTOALGORITMER I RF WS

- Status 18.5.2021

- NHN holder på å utarbeide endringsforslag (planlagt levert i Q2 2021).
- NHN kommer til å sende endringsforslaget til aktørene/leverandørene og be om tilbakemeldinger så snart det er ferdig utarbeidet.
- NHN vil koordinere utviklingsløpet i RF og innføringen med aktørene.
- Ikke mulig å implementere endringene i Q4 2021 som opprinnelig tenkt.

- Fra EF 9.3.2021:

- Tentativ plan:
 - Utarbeide forslag til endringer (Q2 2021)
 - NHN holder på å gå gjennom kryptoalgoritmene som støttes/brukes i synkrone meldinger, og foreslå oppdateringer basert på anbefalinger fra blant andre Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM Cryptographic Requirements)
 - Vurdere innføringsløpet av endringene (Q3 2021)
 - Implementere endringene (Q4 2021)
- Vi ønsker en god dialog med aktørene/leverandørene
 - Kommentarer/tilbakemeldinger på foreslåtte endringer
 - Innføringsløpet
- Hvordan ønsker aktørene/leverandørene å bli involvert?
 - Svar/tilbakemeldinger kan sendes direkte til marijana.kosmerlj@nhn.no