

Overordnet status pr 18.5.21

- **SFM Basis API**

- Helse Vest/Meona i gang med integrasjon med SFM Basis API (getMedication). Planlagt produksjonssetting høst 2021
- Helseplattformen/Epic i gang med integrasjon med SFM Basis API. Planlagt produksjonssetting våren 2022

- **SFM med brukergrensesnitt**

- SFM Alfa versjonen er ferdig utviklet og i akseptansetest frem til sommeren
- Første EPJ-leverandør WebMed i gang med utvikling, med plan om ferdigstilling i juni
- Oppstart utprøving med første fastlegekontor planlagt høst 2021
- SFM Bravo som inkluderer multidose og PLL er under utvikling og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021
- Første EPJ-leverandør i PLO TietoEvry starter utviklingen av integrasjon med SFM i vår, med plan om oppstart utprøving med Bravo Q1 2022